

第4回コンテナ物流の総合的集中改革プログラム評価委員会 評価結果

- 「内航フィーダーサービス等の充実のためのモデル事業」のうち、
「東北地方の港湾への新規寄港による京浜港の間の内航フィーダー輸送」
(事業実施者：井本商運(株))について。

【実施状況】

- ・ 輸送目標量のペースには達していない。

【以後の実施方針】

- ・ 以後も改善を図りつつ継続する。
具体的には、広範囲へのPR、外航船社との連携等による集荷促進を図る。
- ・ 4ヶ月程度おきに進捗状況を報告し、必要に応じて見直すこととする。

- 「内航フィーダーサービス等の充実のためのモデル事業」のうち、
「瀬戸内海における阪神港を利用したバージによる輸送網拡充」
(事業実施者：(株)ユニエックス)について。

【実施状況】

- ・ 輸送目標量のペースには達していない。

【以後の実施方針】

- ・ 以後も改善を図りつつ継続する。
具体的には、荷主へのPR、阪神港や船社との連携等による集荷促進を図る。
- ・ 4ヶ月程度おきに進捗状況を報告し、必要に応じて見直すこととする。

以 上