

被災地における入札不調の状況及び発注見通し等について

平成24年6月15日
国土交通省


被災地の発注工事における入札不調の状況について

○平成23年度の入札不調発生割合(土木一式工事)


岩手県10%、宮城県28%、福島県14%、仙台市46%

○小規模工事で入札不調が発生する割合が高い。

(例)宮城県の5,000万円未満では43%が入札不調。



単位: %	H23年度計	H24.4	H24.5
岩手県	10	13	8
宮城県	28	11	28
福島県	14	12	
仙台市	46	33	57



単位: 件	H23年度計	H24.4	H24.5
岩手県	80	2	2
宮城県	139	2	5
福島県	214	8	
仙台市	174	16	13
計	607	28	20

発注金額別の入札不調の件数と割合

(例: 宮城県における土木一式工事
(平成23年度))

等級	金額	件数	不調件数	不調発生率
S	1億円以上	162	17	10%
A	1億円未満～7,000万円以上	65	17	26%
	7,000万円未満～5,000万円以上	44	5	11%
B	5,000万円未満～3,000万円以上	97	35	36%
	3,000万円未満～1,000万円以上	127	59	46%
C	1,000万円未満	10	6	60%
(計)		505	139	28%
うち 5,000万円未満 計		234	100	43%

○平成24年度に行われる工事件数は震災前に比べて大幅に増加する見通し。
 ○現時点で発注見通しが公表されていない工事も含めると、復興事業の円滑な施工確保に向けた更なる取組が必要。

四半期始期残工事件数


(当該四半期に何件の工事が現に施工されているかを示す)

■ H24年度発注工事 ■ H23年度以前に発注済の残工事 ■ H22年度実績


(注)直轄事業においては、H24.4.1に工期が開始する工事は「H23年度以前に発注済の残工事」に含む。

(注1)公表されている発注見通しを基に国土交通省作成
 (注2)発注予定時期の初日に工期が開始されたものと想定
 (注3)実績データはコリンズ登録工事から作成

3県における直轄事業



3県における県発注事業



四半期始期残工事件数

(当該四半期に何件の工事が現に施工されているかを示す)

■ H24年度発注工事 ■ H23年度以前に発注済の残工事 ■ H22年度実績

(注)直轄事業においては、H24.4.1に工期が開始する工事は「H23年度以前に発注済の残工事」に含む。




(注1)公表されている発注見通しを基に国土交通省作成
 (注2)発注予定時期の初日に工期が開始されたものと想定
 (注3)実績データはコリンズ登録工事から作成

岩手県




宮城県

福島県


直轄事業




県発注事業



建設業における死亡災害発生状況



建設業における死傷災害発生状況



※ 東日本大震災を直接の原因とするものを除く