

今後のスケジュール

今後のスケジュール

「災害時の船舶活用の円滑化の
具体的方策に関する調査検討会」
(本検討会)

「災害時の船舶活用の円滑化の
具体的方策に関する調査検討会WG」
(本検討会WG)

「マニュアル例策定検討会」

平成
26
年

- 7月15日 第1回
1. 25年度検討会について
 2. 26年度検討会の概要
 3. 具体的検討内容について

- 10月3日 第2回
1. WGの報告
 2. マニュアル例策定検討会の報告
 3. プログラム構築の進捗状況の把握

- 12月4日 第3回(中間報告)
1. 各検討項目の進捗報告
 2. 今後の検討の方向性

- 1月下旬 第4回
1. WGの報告
 2. マニュアル例策定検討会の報告
 3. プログラム構築の進捗状況の把握

- 3月上旬 第5回(最終報告)
1. 最終取りまとめについて

- 9月2日 第1回
1. 検討の進め方
 2. 海上輸送需要の想定規模感及び輸送の受け皿の把握
 3. 現行の標準運送約款の確認

- 11月6日 第2回
1. 通常事業への影響の評価
 2. 事業者からの意見聴取
 3. 課題の整理

- 12月17日 第3回
1. 複数事業者間における協力体制の検討
 2. ホテルシップ等への活用の可能性の検討
 3. 標準運送約款改正の可否検討

- 2月上旬 第4回
1. WGにおける議論の取りまとめ

- 9月11日 第1回
1. 高知港の実施要領の記載項目の確認
 2. マニュアル例に必要となる項目の確認

- 11月12日 第2回
1. 高知港の実施要領(案)と課題の報告
 2. マニュアル例(案)の提示
 3. 課題の取りまとめ
 4. マニュアル例に必要となる項目の確認

2月上旬 訓練の実施 (高知県WG)

- 2月下旬 第3回
1. 訓練を踏まえた高知港の実施要領の報告
 2. 訓練を踏まえたマニュアル例の提示
 3. 次年度以降に向けた取りまとめ

平成
27
年