

「関東地区の河川舟運の活性化」全体スケジュール(案)(H16年度)

年度 項目	H16上期						H16下期					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河川舟運活性化 検討委員会						(第1回) 9 / 27		(第2回) 11月中旬			(第3回) 2月中旬	
議 題						モニター運航試験実施要領 河川舟運の現状 河川舟運の活性化策 委員会の進め方		モニター運航試験結果 ボトルネックの整理 旅客輸送の事業性、市場性 貨物輸送の事業性、市場性			初年度のまとめ 次年度調査計画の内容 暫定運用計画の概要 その他(防災対策等)	
モニター運航試験 検討会	(第1回) 4 / 22				(第2回)(第3回) 8 / 6 8 / 24	(第4回) 9 / 27		(第5回) 11 / 10				
(WG)	モニター運航試験実施計画 検討会の進め方				モニター運航試験実施要領	河川クルーズイベント実施要領		試験結果まとめ				
旅客輸送分科会 (WG1)						(第1回) 9 / 27 (検討委員会合同)		(第2回) 11月上旬		(第3回) 1月下旬		(第4回) 3月上旬 (次年度計画詳細)
貨物輸送分科会 (WG2)						(第1回) 9 / 27 (検討委員会合同)		(第2回) 11月上旬		(第3回) 1月下旬		(第4回) 3月上旬 (次年度計画詳細)
緊急輸送分科会 (WG3)						(第1回) 9 / 27 (検討委員会合同)		(第2回) 11月上旬		(第3回) 1月下旬		(第4回) 3月上旬 (次年度計画詳細)