

## 平成19年度概算要求に向けた河川局関係事業における事業評価について

平成18年8月

国土交通省河川局

### 概要

平成19年度概算要求に向けて、河川局関係事業について、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」及び「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に基づき、個別箇所内示をされる事業について、新規事業採択時評価及び再評価を実施しましたので、その評価結果等についてお知らせします。

#### (1) 新規事業採択時評価 (→資料Ⅰ-1、2)

「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」に基づき、以下のいずれかに該当する事業について新規事業採択時評価を実施。

評価に当たっては、費用対効果分析を含む総合的な評価を行い、河川事業及びダム事業の費用対効果分析については、平成17年4月に改定した「治水経済調査マニュアル(案)」等に基づき実施。

- ①事業費を新たに予算化しようとする事業
- ②ダム事業の実施計画調査費を新たに予算化しようとする事業

#### (2) 再評価 (→資料Ⅱ-1、2)

「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に基づき、以下のいずれかに該当する事業について再評価を実施。

- ①事業採択後一定期間(5年間)が経過した時点で未着工の事業
- ②事業採択後長期間(10年間)を経過した時点で継続中の事業
- ③準備・計画段階で一定期間(5年間)が経過している事業
- ④再評価実施後一定期間(5又は10年間)が経過している事業
- ⑤社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

#### (問い合わせ先)

河川計画課	森本	企画専門官	03-5253-8111 (内線 35313)
治水課	奥田	課長補佐	03-5253-8111 (内線 35542)
海岸室	西澤	課長補佐	03-5253-8111 (内線 36332)

平成19年度予算に向けた新規事業採択時評価について  
(平成18年8月末時点)

## 【公共事業関係費】

事業区分		新規事業採択箇所数
ダム事業	直轄事業	1
	補助事業等	1
海岸事業	直轄事業	2
合 計		4

## 新規事業採択時評価結果一覧 (平成18年8月末時点)

### 【公共事業関係費】

#### 【ダム事業】 (直轄事業)

事業名 事業主体	総事業費 (億円)	便益 (B)		費用 (C) (億円)	B/C	その他の指標による評価	担当課 (担当課長名)
		総便益 (億円)	便益の主な根拠				
長安口ダム改造事業 四国地方整備局	400	757	浸水戸数：約12,800戸 浸水面積：約5,300ha	409	1.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成16年台風23号では戦後2番目の洪水を記録し、200戸の浸水被害が発生するなど、過去10年間に10回の浸水被害が発生している。</li> <li>・当該事業を含めた河川整備計画(予定)により、基準地点(古庄)において戦後最大洪水規模(S25 ジェーン台風)9,000m<sup>3</sup>/sのうち、長安口ダムで500m<sup>3</sup>/s洪水調節し、河道において8,500m<sup>3</sup>/sの洪水を安全に流下させる。</li> <li>・基準地点(和食)において、流水の正常な機能の維持するため必要な流量としては、かんがい期最大概ね32m<sup>3</sup>/s、非かんがい期最大概ね14m<sup>3</sup>/s確保する。</li> </ul>	本省河川局 治水課 (課長 関 克己)

#### 【ダム事業】 (補助事業等)

事業名 事業主体	総事業費 (億円)	便益 (B)		費用 (C) (億円)	B/C	その他の指標による評価	担当課 (担当課長名)
		総便益 (億円)	便益の主な根拠				
最上小国川ダム建設事業 山形県	75	64	浸水戸数：約118戸 浸水面積：約139ha	43	1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・昭和49年8月の洪水によって、床上浸水61戸、床下浸水278戸の浸水被害が発生している。</li> <li>・平成10年9月の洪水によって、床上浸水11戸、床下浸水7戸の浸水被害が生じている。</li> </ul>	本省河川局 治水課 (課長 関 克己)

#### 【海岸事業】 (直轄事業)

事業名 事業主体	総事業費 (億円)	便益 (B)		費用 (C) (億円)	B/C	その他の指標による評価	担当課 (担当課長名)
		総便益 (億円)	便益の主な根拠				
新潟海岸直轄海岸 保全施設整備事業 (金衛町工区・延伸) 北陸地方整備局	195	1,261	浸水面積：237ha 浸水戸数：3,810戸	139	9.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本海側の最大都市である新潟市の中心市街地の安全確保が図られる。</li> <li>・海水浴等の海浜利用の促進が図られる。</li> </ul>	本省河川局 砂防部保全課 海岸室 (室長 岸田弘之)
宮崎海岸直轄海岸 保全施設整備事業 九州地方整備局	302	2,091	浸水面積：424ha 侵食面積：113ha	231	9.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業を実施することにより景勝地やアカミガメの産卵地の保全が図られる。</li> <li>・マリンスポーツの利用の促進が図られる。</li> </ul>	本省河川局 砂防部保全課 海岸室 (室長 岸田弘之)

**平成１９年度予算に向けた再評価について  
（平成１８年８月末時点）**

## 【公共事業関係費】

事業区分		再評価実施箇所数						再評価結果			
		５年 未着工	１０年 継続中	準備計 画５年	再々 評価	その他	計	継続		中止	評価 手続中
								うち見直 し継続			
ダム事業	直轄事業			１	２		３	２			１
	補助事業等		１		７		８	２			６
合計		０	１	１	９	０	１１	４	０	０	７

(注１) 再評価対象基準

５年未着工：事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業

１０年継続中：事業採択後長期間（１０年間）が経過した時点で継続中の事業

準備計画５年：準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業

再々評価：再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業

その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

## 再評価結果一覧 (平成18年8月末時点)

## 【公共事業関係費】

## 【ダム事業】

(直轄事業)

事業名 事業主体	該当基準	総事業費 (億円)	便益 (B)		費用 (C) (億円)	B/C	その他の指標による評価	対応方針	担当課 (担当課長名)
			総便益 (億円)	便益の主な根拠					
利根川上流ダム群 再編事業 関東地方整備局	準備計画 5年	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利根川の基準地点（八斗島）における基本高水のピーク流量22,000m<sup>3</sup>/sのうち、5,500m<sup>3</sup>/sを流域内の洪水調節施設により調節する計画であるが、その整備率は約30%に過ぎず治水安全度は不十分な状況である。</li> <li>・当事業は、利根川上流域の既設ダム群を有効活用することで治水機能の強化を図り、下流の洪水被害を軽減する。</li> <li>・ダム湖岸裸地の縮減、ダム下流河川における無水・減水区間の解消等、環境改善を図る。</li> <li>・一方、本事業の特性として従来の新設ダムと異なり既存ダム群を様々な手法を用いて治水機能の強化を図るものであるため、複数のメニューが考えられることから、明確な数値は今後の詳細な検討により算定される。</li> <li>・このため当事業は継続し、当面詳細な治水・利水計画を検討し、安全性、社会的影響、環境保全等の視点からコスト、施設計画、優先順位の検討充実を図ることとする。</li> </ul>	継続	本省河川局 治水課 (課長 関 克己)
川辺川ダム建設事業 九州地方整備局	再々評価	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>・川辺川ダム建設事業は、球磨川の治水計画（工事実施基本計画）に位置づけられ、特定多目的ダム法による基本計画に基づき実施している事業である。</li> <li>これまでの災害発生状況を考慮すれば、球磨川の治水対策は喫緊の課題であり、また、既に家屋をはじめ水没地域の移転が相当程度進んでいるところである。</li> <li>・一方、球磨川水系河川整備基本方針の策定に向けて社会資本整備審議会において審議中であり、利水計画の見直しについて農林水産省等が検討中である現状においては、ダム本体の緒元や、工期、事業費等が変わる状況にある。</li> <li>・このため事業は継続し、当面の間は、道路整備等の生活再建対策及び諸調査を実施することとする。</li> </ul>	継続	本省河川局 治水課 (課長 関 克己)

※上記以外に、評価手続中のダム事業には、「再々評価」に該当するものとして、中筋川総合開発事業（横瀬川ダム）（四国地方整備局）がある。

【ダム事業】  
（補助事業等）

事業名 事業主体	該当基準	総事業費 (億円)	便益 (B)		費用 (C) (億円)	B/C	その他の指標による評価	対応方針	担当課 (担当課長名)
			総便益 (億円)	便益の主な根拠					
当別ダム建設事業 北海道	再々評価	688	815	浸水戸数：4,412戸 浸水面積：3,898ha	399	2.0	・昭和36年に1,150戸の浸水被害が発生したほか、昭和37年、昭和45年、昭和56年と度々被害に見舞われている。 ・当該事業の実施により当別新橋基準点の高水流量1,330m <sup>3</sup> /sを810m <sup>3</sup> /sに低減する。また、札幌市等、3市1町で構成される石狩西部広域水道企業団に水道用水の供給が可能となる。	継続	本省河川局 治水課 (課長 関 克己)
井手口川ダム建設事業 佐賀県	10年 継続中	171	221	浸水戸数：257戸 浸水面積：148ha	147	1.5	・平成2年7月の洪水では被害額994百万円、浸水戸数123戸の浸水被害が発生している。 ・当該事業の実施により、ダム地点で計画高水流量1,000m <sup>3</sup> /sのうち75m <sup>3</sup> /sを調整する。 ・井手口川流域は、農業用水等幅広い水利用がされているが、しばしば水不足に見舞われ、特に、平成6年には渇水被害が発生している。 ・当該事業により、渇水被害の軽減と伊万里市への水道用水の安定取水が可能となる。	継続	本省河川局 治水課 (課長 関 克己)

※上記以外に、評価手続中のダム事業には、「再々評価」に該当するものとして、筒砂子ダム建設事業（宮城県）、川内沢ダム建設事業（宮城県）、砂子沢ダム建設事業（秋田県）、綾川ダム群連携事業（香川県）、和食ダム建設事業（高知県）、巨瀬川総合開発事業藤波ダム建設事業（福岡県）がある。

評価手続中事業（平成17年度評価）の再評価について  
（平成18年8月末時点）

【公共事業関係費】

事業区分		再評価実施箇所数						再評価結果			
		5年未着工	10年継続中	準備計画5年	再々評価	その他	計	継続		中止	評価手続中
								うち見直し継続			
ダム事業	補助事業等					1	1			1	
合計		0	0	0	0	1	1	0	0	1	0

（注1）再評価対象基準

5年未着工：事業採択後一定期間（5年間）が経過した時点で未着工の事業

10年継続中：事業採択後長期間（10年間）が経過した時点で継続中の事業

準備計画5年：準備・計画段階で一定期間（5年間）が経過している事業

再々評価：再評価実施後一定期間（5又は10年間）が経過している事業

その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

評価手続中事業（平成17年度評価）の再評価結果一覧  
（平成18年8月末時点）

【公共事業関係費】

【ダム事業】  
（補助事業等）

事業名 事業主体	該当基準	総事業費 (億円)	便益 (B)		費用 (C) (億円)	B/C	その他の指標による評価	対応方針	担当課 (担当課長名)
			総便益 (億円)	便益の主な根拠					
一ツ瀬川総合開発 事業（吹山ダム） 宮崎県	その他	180	166	浸水戸数：2,940戸 浸水面積：1,030ha	159	1.0	水道事業者がダム事業から撤退したことにより、ダム計画及び代替案の検討を行い、流域の治水上の安全性や経済性などから総合的に判断した結果、河川改修案の方が、より効率的・効果的に事業の進捗が図られる。	中止	本省河川局 治水課 (課長 関 克己)



## 中止事業について (平成18年8月末時点)

※ 評価手続中事業（平成17年度評価）のうち中止となったもの

事業区分	事業名 事業主体 (所在地)	中止理由
ダム事業 (補助事業等)	ひとつせがわ 一ツ瀬川総合開発事業 ふきやま (吹山ダム) 宮崎県 (宮崎県西都市)	水道事業者がダム事業から撤退したことにより、ダム計画及び代替案の検討を行い、流域の治水上の安全性や経済性などから総合的に判断した結果、河川改修案の方が、より効率的・効果的に事業の進捗が図られる。