

「明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画」(第3次)の概要

1 整備計画作成の経緯

国民共有の財産である明日香村の歴史的風土を良好な状態で保存し、後世に伝えていくことは、国家的見地から見て極めて重要な意義を有する課題であることから、「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」(昭和55年法律第60号。以下「明日香村特別措置法」という。)が制定され、各種の施策が講ぜられることとなった。

明日香村特別措置法では、歴史的風土の保存と住民生活との調和を図るための計画を作成し、住民生活の安定及び農林業等産業の振興を図ることとしている。

このため、奈良県が明日香村の意見を聴いて、

第1次明日香村整備計画〔昭和55年度～平成元年度〕

第2次明日香村整備計画〔平成2年度～平成11年度〕

第3次明日香村整備計画〔平成12年度～平成21年度〕を作成し、内閣総理大臣(平成13年1月6日の省庁再編後は国土交通大臣)の同意を得た。

2 整備計画の基本理念

明日香村の歴史的風土は、そこに暮らす人々が、生き生きと暮らすことにより初めて成り立ちうるものである。

このため、歴史的風土の保存とその利活用が両立できるよう、明日香村の歴史的風土を創造的に維持保全活用する。

また、各種施策に関する情報の提供・発信を行うとともに、地域住民及び国民が参加できるための施策の展開を図る。

このように、歴史的風土の保存と住民生活の調和を図りつつ、住民が貴重な歴史的風土を有する地域に誇りと自覚を持って、生き生きと暮らせる場として、また、明日香村の歴史的風土を創造的に活用し、学び、体験し、実感できる歴史文化学習の場として、魅力ある『日本のこころのふるさと明日香村』の実現を図る。

3 整備計画の基本的方向と整備内容

基本理念及び社会経済情勢の変化と第1次・第2次計画の実績を踏まえつつ、特に次の点に配慮して整備を進める。

(1) 歴史的風土の創造的活用の視点に立った施策の推進

- 歴史文化施設等の整備
- 周遊・観光に資する道路整備
- 景観の創出等
 - ア 集落景観の創出
 - イ 景観阻害要因の改善
 - ウ 河川的环境整備

(2) 農林業の振興のための農林業基盤整備等の充実

- 農 業
- 林 業

(3) 農商工にわたる総合的な施策の展開

(4) 生活環境の整備の推進

- 生活基盤の整備
 - ア 道路の整備
 - イ 河川の整備
 - ウ 下水道等の整備
 - エ 住環境の整備
 - オ 都市公園の整備
 - カ 消防施設等の整備
- 厚生施設の整備等
 - ア 福祉施策の推進
 - イ 保健衛生施設の整備
- 教育施設の整備
 - ア 学校教育施設の整備
 - イ 社会教育施設の整備

(5) 遺跡調査等の推進

第 3 次 明 日 香 村 整 備 計 画 の 進 捗 状 況

(平成15年度末現在)

1 道路の整備

県道では、万葉文化館へのアクセス道として、桜井明日香吉野線の奥山・小原間が完了し、また、村道では、飛鳥・小原線および入谷新道線が完了した。

県道桜井明日香吉野線の石舞台・阪田間はルート決定のため、特別史跡石舞台古墳や国営飛鳥歴史公園石舞台地区等と調整を進め、都市計画道路檜前線は生活道路整備として調整を進めている。

番号	主体	区 分	進捗状況
1	県	都市計画道路 平田阿部山線	事業中
2	村	都市計画道路 檜前線	H16調査
3	県	県道 多武峰見瀬線(上)	事業中
4	県	県道 野口平田線	事業中
5	県	県道 桜井明日香吉野線 (奥山～小原)	完了(H13)
6	県	県道 桜井明日香吉野線 (石舞台～阪田)	ルート調整中
7	県	県道 橿原神宮東口停車場飛鳥線 (奥山)	事業中
8	県	県道 橿原神宮東口停車場飛鳥線 (豊浦)	事業中
9	県	県道 多武峰見瀬線 (島庄)	ルート調整中
10	村	村道 飛鳥・小原線	完了(H13)
11	村	村道 入谷新道線	完了(H13)
12	村	村道 川原・立部線	事業中
13	村	村道 地ノ窪線	H16調査
14	村	村道 稲淵・畑1号線	事業中
15	村	村道 尾曾線	H18着工(予)
16	県	飛鳥周辺自歩道	事業中
17	県	飛鳥葛城自転車道	完了(H13)



県道 桜井明日香吉野線 (奥山～小原)



飛鳥葛城自転車道

2 河川の整備

河川事業については、中の川等3河川の改修が完了した。

万葉集にも多くうたわれている飛鳥川は、自然環境との調和に配慮した明日香村にふさわしい水辺環境の整備を図り、現在、用地買収がほぼ完了し、今後、発掘調査を進めていく。

番号	主体	区分	進捗状況
18	県	中の川	完了(H14)
19	県	平田川	完了(H13)
20	県	百貫川	完了(H14)
21	県	飛鳥川	事業中



中の川

3 下水道等の整備

公衆衛生の向上、河川等の水質汚濁防止を図るため公共下水道等の整備を進め、平成14年度末の村の下水道普及率は78.0%となっている。

番号	主体	区分	進捗状況
22	村	公共下水道	事業中
23	村	特定環境保全公共下水道	事業中
24	村	農業集落排水	特環境保全公共下水道に統一
25	村	合併処理浄化槽設置	H16設置開始

4 消防施設の整備

地域防災活動の拠点施設整備が、飛鳥・阪合・高市の各地区に完了した。

住民の生活、財産および歴史的風土を構成する集落、文化財、山林等を火災から守るため、景観に配慮した防火水槽の整備を進めている。

番号	主体	区分	進捗状況
26	村	防火水槽	事業中
27	村	消防施設	H18着工(予)
28	村	防災拠点施設	完了(H14)



防災拠点施設地区（阪合）

5 住環境の整備

優れた集落景観を有している水落集落から飛鳥寺の区間について、道路の高品質舗装、ポケットパークおよび水路整備等が完了した。

番号	主体	区分	進捗状況
29	村	集落環境整備	H17調査(予)
30	村	街なみ環境整備	事業中
31	県	電線共同溝	H18着工(予)



街なみ環境整備(ポケットパーク)

6 都市公園の整備

住民がスポーツに親しみ、健康づくりとコミュニティ活動を行う拠点施設として、多目的グラウンドを備えた近隣公園の整備について、隣接する国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区の整備と調整を行い、計画を進めている。

番号	主体	区 分	進捗状況
32	村	近隣公園	都計決定調整中

7 保健衛生施設の整備

老朽化したごみ処理施設に代わり、排出ガス、特にダイオキシン類の発生を抑制する焼却装置を備えた新たな施設の整備が完了した。

番号	主体	区 分	進捗状況
33	村	ごみ処理施設	完了(H14)



ごみ処理施設

8 学校教育施設の整備

老朽化が進んでいる小・中学校の校舎及び屋内運動場の整備のうち、中学校屋内運動場の整備が完了した。

現在、中学校校舎および小学校屋内運動場の整備を進めている。

番号	主体	区分	進捗状況
34	村	小学校校舎	H16耐震調査
35	村	小学校屋内運動場	事業中
36	村	中学校校舎	事業中
37	村	中学校屋内運動場	完了(H14)



中学校屋内運動場

9 社会教育施設の整備

生涯学習の中核施設として、老朽化した中央公民館の整備を進めている。

番号	主体	区分	進捗状況
38	村	中央公民館	事業中

10 農業の振興のための整備

稲渚地区の棚田保全整備、および基盤整備促進事業として八釣・東山地区のほ場整備が完了した。

今年度から、農産物直売施設等の産地形成促進施設の整備および高品質堆肥製造施設の整備を進める。

番号	主体	区分	進捗状況
39	村	基盤整備促進(八釣・東山地区)	完了(H15)
40	村	中山間地域総合整備	H16調査
41	村	棚田保全	完了(H12)
42	村	ため池整備	H19着工(予)
43	県	県営ほ場整備(上平田)	H21着工(予)
44	県	県営ほ場整備(阿部山)	規模等調整中
45	県	農村公園	場所等調整中
46	村	産地形成促進施設	H16着工
47	村	総合交流拠点施設	H17着工(予)
48	村	米・麦・大豆工房	H18着工(予)
49	村	高品質堆肥製造施設	H16着工



基盤整備促進(八釣・東山地区)

11 林業の振興のための整備

平成10年の台風7号により被害を受けた稲渚地区の山林について、復旧治山整備が完了した。

また、再造林や枝打ち・間伐除去等の森林整備を毎年度、行っている。

番号	主体	区分	進捗状況
50	村	林道 土場・冬野線	地元調整中
51	村	林道 アセガオ線	森林整備に統一
52	村等	森林整備	事業中
53	村	森林活用施設	H20着工(予)
54	県	復旧治山	完了(H14)

12 文化・観光施設の整備

「万葉集」を中心とした古代文化に関する総合文化施設として、万葉文化館の整備が完了し、平成13年9月15日にオープンした。また、歴史をたどりながらの散策が楽しめる歩行者空間を整備するため、朝風峠線等5路線について、自然色舗装による散策路整備が完了した。

飛鳥駅前の広場・植樹等についての環境整備、村内に散在する歴史的遺産等を結ぶ周遊歩道の整備、および観光客等を円滑に誘導するための観光案内板等の整備を進めている。

番号	主体	区分	進捗状況
55	村	観光案内板等整備	事業中
56	村	工芸体験館	場所等調整中
57	村	駅前環境整備	事業中
58	村	周遊歩道	事業中
59	村	散策路の整備	完了(H15)
60	県	万葉文化館	完了(H12)



散策路の整備(ウォーキングトレイル)



万葉文化館

13 埋蔵文化財の調査等

村内の重要な遺跡について遺跡範囲確認調査を進め、さらに買収による公有化と、文化財の創造的活用の観点から環境整備を図っている。

酒船石史跡の範囲確認・買収、島庄遺跡の範囲確認、川原寺跡史跡の環境整備等を進めている。

番号	主体	区分	進捗状況
61	村	遺跡範囲確認調査	事業中
62	県	遺跡範囲確認調査	事業中
63	村	史跡地買収	事業中
64	県	史跡地買収	地権者交渉中
65	村	史跡地環境整備	事業中
66	県	史跡地環境整備	史跡地買収後に整備