

「測位衛星システム利用検討会」の今後の進め方（案）

1. 当面のスケジュール

第1回検討会（10月12日）

- ・「準天頂衛星に関するプロジェクトチーム」の動向等
- ・検討会の設置、今後の進め方
- ・(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA） プレゼンテーション

（必要に応じ、有識者等からのヒアリングのため検討会を開催）

第2回検討会（年内）

- ・各分野での論点整理

2. 今後の予定

測位衛星システム利用検討会		宇宙開発戦略本部の予定(参考)	
22年 8月		8月27日	政務官 PT 設置
		9月 7日	第1回政務官 PT
10月12日	第1回検討会	10月	第2回政務官 PT
	(必要に応じ、有識者ヒアリング のための検討会を開催)	10月	第3回政務官 PT
年内	検討会（論点整理）	12月	論点整理
年度内	検討会（方向性の確認）	3月	概念策定
23年 6月頃	検討会（中間取りまとめ）	8月	事業計画に関する中間とりまとめ
		8月末	24年度概算要求の是非の判断
年内又は 年度内	検討会（最終取りまとめ）	12月	事業計画の策定
		12月末	24年度予算措置の是非の判断

※ 宇宙開発戦略本部における第4回以降の政務官 PT は、月1回程度適宜開催される予定。