


# 今後のスケジュール



## 今後のスケジュール(予定)

### 検討会

- 第3回検討会（1月中旬～下旬頃を想定）
  - ⇒ ・ プレ実証実験結果報告
  - ・ 運用検討状況報告

### 実証実験WG

- ～10月末 協力団体、施設管理者個別調整
- 第3回実証実験WG（10月30日）
  - ⇒ ・ 実証実験具体計画の策定
- プレ実証実験の実施（12月～1月）

### 運用検討WG

- 第2回運用検討WG、第3回運用検討WG（時期未定）
  - ⇒ ・ アイデア提案者意見交換 等