

建設キャリアアップシステム(仮称) 今後のスケジュール(案)

平成27年度

平成28年度

平成29年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

コンソーシアム作業グループを
随時開催

コンソーシアム作業グループを随時開催
登録に向けた周知啓発について議論

第2回コンソーシアム

(4月19日)

- 基本計画のとりまとめ
- 名称の決定
- 今後のスケジュール
- 開発準備室(仮称)の設置
- システムの周知・普及

業務分析・業務設計
(システムの運用に必要な
業務量や体制の精査)

開発費・運営費の
概ねの見通しの
把握

第3回コンソーシアム

- 業務要件書・要件定義書の決定
- 開発費・運営費の決定
- 調達に向けた基本方針の合意
- 運営主体に関する合意

開発の進捗等に応じ、コンソーシアムを開催

基本計画書

・4月5日
第5回作業
グループ

要件定義

建設業振興基金に
開発準備室を設置

調達
仕様書

調達

システムテスト・
情報登録開始

参照

国土交通省に開発
準備推進室を設置

システム開発

試験運用

本運
用

情報登録の準備

情報登録

利用規約等の作成

利用マニュアル等の
作成

システムの意義や利用者毎のメリット
について周知(説明会の開催等)

システムへの登録に向けた周知(説明会の開催等)

システムへの登録手続、利用方法の
周知(説明会の開催等)