

今後の予定

水系	平成29年度	平成30年度												平成31年度～	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基本的考え方	ステップ0 ニーズの高い施策を 早期に実現	ステップ1 先行水系を 「リスク管理型」に転換												ステップ2 全ての計画を 「リスク管理型」に転換	
先行水系 (吉野川)		<p>部会①</p> <ul style="list-style-type: none"> 現地調査 流域の現状と課題 		<p>部会②</p> <ul style="list-style-type: none"> 総括評価 次期FPの留意点・論点 		<p>部会③・分科会②(合同)</p> <ul style="list-style-type: none"> 次期FPの骨子 渇水リスク分析・評価 		<p>部会④</p> <ul style="list-style-type: none"> 渇水・大規模自然災害・老朽化対策の各県の取組 危機時におけるソフト対応 総括評価(指摘事項対応) 		<p>部会⑤ 部会⑥</p> <ul style="list-style-type: none"> 吉野水系における渇水リスク分析・評価 吉野川水系における渇水リスク対応 FP本文(素案)及び説明資料(素案) 				<ul style="list-style-type: none"> 前回の主な指摘と対応 FP本文(案)及び説明資料(案) 	
	<p>答申一部先行実施 (吉野川、木曾川、筑後川)</p>	<p>分科会①</p> <ul style="list-style-type: none"> 方針・進め方 	<p>答申完全対応 ※答申を反映した初のFPとなるため、丁寧な審議を実施</p>												<p>分科会③</p> <ul style="list-style-type: none"> 総括評価 FP本文(案)及び説明資料(案)
その他水系		<p>※渇水の発生状況、社会的影響、水利用の変化等を鑑み、関係都府県、関係省及び地元関係者等と調整</p> <p>※調整が整った水系より、順次、全部変更作業に着手</p>												<p>先行水系(吉野川)で得られた知見を順次、他水系に展開</p>	