



中小工務店における木材の供給遅延の影響について(5/26~6/2に調査実施)

- 中小工務店125者に対し5月末時点の状況について調査を実施。
- 約9割の中小工務店に木材供給遅延が発生し、そのうちの約3割は工事に遅れが生じていると回答。
- 木材の供給遅延により、25%の中小工務店がここ1ヶ月の間に新規の契約締結を見送り、また、22%は新たに資金繰りが厳しくなっていると回答。

○ 木材の供給遅延(回答:106者)




○ 工事の遅れ(回答:88者※)




○ 新規契約の見送り(回答:92者※)

ここ1ヶ月の間に新規の契約の締結を見送った物件はあるか




○ 資金繰り状況(回答:90者※)



※木材の供給遅延が生じていると回答した97者のうちの未回答分は集計に含んでいない。


○工事に遅れが生じている時期は、着工前から竣工予定1ヶ月前までさまざま。
 ○工事の遅れについての建築主との合意は、約4割が何らかの合意を得られ、約5割は建築主と調整中と回答。

○ 工事遅延の時期(回答:27者回答)



- 竣工1ヶ月前
- 竣工2ヶ月前
- 竣工3ヶ月前
- それ以前

○ 工事遅延についての建築主の合意(回答:27者)



- 建築主の合意を得られ、契約変更や合意書の作成ができた
- 建築主と口頭でのみ合意を得られた
- 建築主と調整中
- 建築主とこれから調整する
- 上記以外で、合意が得られていない(該当なし)