

【道路復旧状況】

○地震発生後、翌朝には被災地への主要アクセスとなる国道3号及び国道57号のアクセスを確保

○高速道路については、

- ・ 発災当初約142kmにわたり規制を実施したが、復旧作業を進め約42kmを規制解除し、約80kmにおいて救急車や給水車などの緊急車両の通行を確保
- ・ 8月9日の週に九州道 宮原SAから坂本PA間において、緊急車両の通行可能予定（これにより、九州道全線で緊急車両の通行が可能）
- ・ 8月後半には、一部通行制限を伴うが九州道全線（松橋ICからえびのIC）で一般車両も通行可能予定
（九州道により、福岡側と宮崎側の双方から八代までのアクセスルートが確保）
- ・ 8月後半までに、南九州道について、八代南ICから田浦ICの区間において、一般車両の通行可能予定（南九州道による八代へのアクセスルートが確保）
- ・ 九州道と南九州道を連絡する八代JCTから八代南IC間の復旧方法について、NEXCO西日本において有識者委員会を設置し、8月6日に検討委員会を開催予定
- ・ お盆期間の東九州道への広域迂回を呼び掛けるとともに、料金調整を8月7日から開始

○7月29日から災害派遣従事車両を対象として高速無料措置を実施

○九州の関係機関により国道3号等の渋滞緩和に向けた調整を実施
8月3日には並行する県道14号を2車線で復旧し、迂回案内を強化

○国道3号については、8月4日夜間より4夜連続で、主要3箇所の舗装修繕を集中的に実施中

【自治体支援】

○8月1日までに熊本県管理の被災橋梁（8橋）、八代市管理の被災橋梁（2橋）、宇土市管理の被災橋梁（2橋）の計12橋で技術支援を実施

○トイレ環境確保のため道の駅の防災用コンテナ型トイレを被災地に8月2日までに7台派遣済み。16台の派遣を準備



令和8年熊本地震による八代市付近の被災状況(高速道路)

8/6 5:00時点

【道路復旧状況(高速道路)】

- ・発災当初約142kmにわたり規制を実施したが、復旧作業を進め約42kmを規制解除し、約80kmにおいて救急車や給水車などの緊急車両の通行を確保
- ・8月9日の週に九州道 宮原SAから坂本PA間において、緊急車両の通行可能予定(これにより、九州道全線で緊急車両の通行が可能)
- ・8月後半には、一部通行制限を伴うが九州道全線(松橋ICからえびのIC)で一般車両も通行可能予定(九州道により、福岡側と宮崎側の双方から八代までのアクセスルートが確保)
- ・8月後半までに、南九州道について、八代南ICから田浦ICの区間において、一般車両の通行可能予定(南九州道による八代へのアクセスルートが確保)
- ・九州道と南九州道を連絡する八代JCTから八代南IC間の復旧方法について、NEXCO西日本において有識者委員会を設置し、8月6日に検討委員会を開催予定
- ・お盆期間の東九州道への広域迂回を呼び掛けるとともに、料金調整を8月7日から開始

○南九州道 妙見第一橋④⑤ 段差大

<被災状況>



<航空写真>



○九州道 川田橋⑤⑥ 桁損傷

<被災状況>



7/30
9:04～
一般車両
通行可

7/31
18:50～
緊急車両
通行可

7/31 18:50～
緊急車両(普通車・給水車)通行可
給水車は8/1 17:00～より通行可

8/9の週
緊急車両通行可(予定)

8月後半
一般車両通行可(予定)※
(一部通行制限あり)

7/29
14:00～
緊急車両
通行可

8/1 15:00～
緊急車両
通行可

7/30
15:00～
緊急車両
通行可

8月後半
一般車両通行可(予定)※

○九州道 片野川橋④⑤ 隙間大

<被災状況>



南九州道(日奈久IC～田浦IC)は国土交通省管理

地理院地図

※現地の状況に応じて、一般車の通行が制限される可能性があります。

至)えびのIC

至)えびのIC

令和8年熊本地震による鉄道の被害状況等について



③熊本～新八代間 高架橋損傷



④熊本～新八代間 防音壁落下



⑤新八代～新水俣間 レール継目部開口等



レール継目部開口



橋桁ずれ(支承部変形)




※桁(写真上側)は動かず下部工(写真下側)が移動(ゴム沓が伸びる)

【令和8年熊本地震】水道施設の被害状況等について

国土交通省
令和8年8月6日
5:30時点

- 4 県（15 自治体）において断水が発生（最大断水戸数約108,100戸）。
- 熊本県の4 自治体において約**37,600**戸が断水中。
- **全国の自治体及び工事業者による応急復旧支援に着手（43班、約130人※）** ※現場状況により班人数が変動するため人数は概略値



【令和8年熊本地震】 応急給水の状況

国土交通省
令和8年8月6日
5:30時点

- 熊本県内の4自治体において、現在約**37,600**戸が断水中（最大断水戸数は、4県（15自治体）において約108,100戸）。
- 国土交通省、日本水道協会、自衛隊において、全国からプッシュ型で支援するよう、給水車を確保。現在給水車**190**台で支援中。
- 給水ニーズを踏まえた給水箇所の拡充、避難所・医療機関への優先の徹底などのため、関係機関と連携し、現地応急給水支援本部を設置。
- 熊本県災害対策本部において、現地応急給水支援本部による給水ニーズの一元化スキームについて説明・周知。
- 避難所・医療機関に加え、新たに福祉施設などの重要施設における給水ニーズを把握し、優先度を踏まえ応急給水を実施。
- 引き続き、自衛隊の協力や、巡視船、水資源機構の可搬式浄水装置等からの給水により、応急給水の量や頻度を向上。
- 今後も給水ニーズを的確に把握し、きめ細やかに応急給水を実施。

＜給水車の派遣状況＞

（単位：台）

被災水道事業者	計	国交省	日水協	自衛隊
八代環境事務組合 （八代市と氷川町で構成 される一部事務組合）	26	5	15	6 ※氷川町のみ
甲佐町	1		1	
宇城市	37	3	20	14
益城町	2		1	1
八代市	71	4	44	23
御船町	7		5	2
宇土市	22	6	12	4
上天草市	1		1	
熊本市	1			1
芦北町	4			4
嘉島町	2			2
菊池市	2			2
山都町	1			1
（派遣先調整中）	13		13	
計	190	18	112	60

※上記の給水車を活用し、経産省の仮設トイレに給水

＜可搬式浄水設備＞



給水



設置状況（8月4日）
設置場所：氷川町竜翔センター
処理能力：50m³/日
8月4日より給水開始（生活用水）
5日から飲用可能な水として供給
開始

入浴施設の再開に向け、可搬式
浄水装置から供給された水を用
いて清掃中（8月4日）

令和8年熊本地震における水道の復旧見込みについて


市町村	地区	断水解消見込み
八代市	旧八代市地区	8月末
	日奈久地区	8月中旬
	鏡町・千丁町・泉町	8月末
	東陽町	8月5日解消
宇城市	松橋地区	8月末
	小川地区	8月末
	豊野地区	8月末
	不知火地区の一部	8月5日解消

市町村	地区	断水解消見込み
甲佐町	船津地区	8月初旬
	南三箇地区	8月初旬
	中山地区	8月初旬
	津志田地区	8月5日解消
	有安地区の一部	8月初旬
氷川町		8月末

※避難所、医療機関、福祉施設等の重要施設につながる管路については、上下水道一体で優先的に復旧を図る。

令和8年熊本地震における水道の復旧見込みについて

国土交通省
令和8年8月6日
5:30時点



令和8年熊本地震に伴う海岸の被害状況等について

令和8年8月6日 6:00時点

- 5県110海岸において点検が完了。熊本県内10海岸で、護岸にクラックや損傷などの被害が確認された。
- 応急対策を実施中。(16/22箇所)で対策完了)
※浦海岸においては、「令和8年7月29日に発生した地震(最大震度5弱)」の点検結果により、被災箇所(1箇所)が追加。



令和8年熊本地震に伴う河川の被害状況等について

令和8年8月6日 4:30時点

国土交通省 水管理・国土保全局

○国管理河川では、点検完了し、3水系8河川91箇所にて堤防天端のクラックなどの被害を確認。これ以外の国管理河川は被害なし。
上記の内、250mにわたり堤防の沈下や亀裂、はらみ出しが生じた等、球磨川（くまがわ）堤防で緊急的に応急復旧工事を実施中（3箇所のうち完了2箇所、実施中1箇所）。その他箇所は応急対策実施中（88箇所のうち完了60箇所、実施中28箇所）。

球磨川の下流部では、避難判断の目安となる洪水予報等の発表基準である、氾濫危険水位などを引き下げて運用中。

○県管理河川では、5県1市（福岡県・佐賀県・長崎県・宮崎県・鹿児島県・熊本市）が管理する20水系53河川で点検が完了し、被害なし。
熊本県管理河川では点検が完了し、43河川294箇所にて堤防沈下や護岸の変状などを確認。応急対策実施中（完了260箇所、実施中42箇所）。
○ダムでは、震度5弱以上の点検対象ダム（建設中：1、国管理：4、県管理：15、利水：37）で点検が完了し、被害なし。

被災した河川 : — 国管理 — 県管理 施設の被災箇所: ● 国管理 ● 県管理
河川の被害状況: □ 国管理 □ 県管理

<国管理河川> 応急対策完了

白川（しらかわ）水系 白川
天端クラック等 計3箇所



対策前



対策後

（熊本県熊本市）

<国管理河川> 応急対策完了

緑川（みどりかわ）水系 緑川、浜戸川、
御船川、加勢川
天端クラック等 計44箇所




対策前



対策後

（熊本県熊本市）



※被害情報のあった河川を明示

<熊本県管理河川> 応急対策実施中

堤防沈下や護岸の変状等

計43河川294箇所

（応急対策完了：260箇所※、応急対策中：34箇所）
※損傷が軽微なため経過観察とする259箇所を含む

・白川（しらかわ）水系 黒川（くろかわ）

対策前



対策後



（熊本県阿蘇市）

<国管理河川> 応急対策等実施中

球磨川（くまがわ）水系 球磨川、前川、南川
堤防沈下、天端クラック等 計44箇所

（応急復旧工事完了：2箇所、応急復旧工事中：1箇所、
応急対策完了：13箇所、応急対策中：28箇所）



応急復旧前



応急復旧後

（熊本県八代市）