

表 2-7 (4) リスク分担保事例 (その 4)

事例 4); (仮称) 江戸川浄水場排水処理施設整備等事業 (千葉県水道局)

段階	リスクの種類		リスクの内容	PFI事業	
				県	民間事業者
共通	募集要項		記載内容の変更に関するもの 入札説明要項の誤りに関するもの	●	
	契約締結		選定事業者と契約が結べない、または契約手続きに時間がかかる場合	●	●
	制度関連	政治	PF I の債務負担行為などの議決が得られない	●	
			施設が統合・廃止され、契約の中断・変更に関わるもの	●	
			浄水業務の縮小・拡充に伴い、事業の対象範囲の変更に関わるもの	●	
		法制度・許認可	本事業に直接関わる法制度の新設・変更等	●	
			上記以外の法制度の新設・変更等		●
		許認可遅延	許認可の遅延に関わるもの (事業者が取得する部分)		●
	許認可の遅延に関わるもの (上記以外の部分)		●		
	税制度	法人事業税、法人住民税などの事業者の利益に関する税の新設・変更		●	
		消費税の変更に関わるもの	●		
	社会	第三者賠償リスク	事業者の事由による第三者賠償等 調査、建設、維持管理・運営段階における騒音、振動、光、臭気に関するもの		●
			千葉県水道局の事由による第三者賠償等	●	
		住民対応	本事業に対する (千葉県水道局の要求に起因する) 反対運動等 調査、工事及び運営に関する住民反対運動、訴訟、要望等に関するもの	●	●
	環境問題	千葉県水道局の要求に起因する環境問題	●		
事業者の提案内容、業務に起因する環境問題			●		
PFI事業者の発注する業務リスク		事業者 (従来方式では千葉県水道局) が発注する契約の管理内容の変更等		●	
事業の中断		千葉県水道局の事由による事業の中断等	●		
		事業者の事由による事業の中断。事業者の破綻によるもの、事業者の提供するサービス水準が一定のレベルを下回った場合		●	
不可抗力 <small>注)</small>		戦争、風水害、地震他、千葉県水道局及び事業者の双方の責めに帰すことのできない事由等	●	▲	