

表 2-7 (5) リスク分担表事例 (その 5)

事例 5) ; 知多浄水場始め 4 浄水場排水処理施設整備・運営事業 (愛知県企業庁)

リスクの種類	No.	リスクの内容	分 担 者		
			県企業庁	事業者	
共通	1	入札説明書等の誤りに関するもの、内容の変更に関するもの等	○		
	2	県企業庁と事業者との間で契約が結べない、又は契約手続きに時間がかかる場合	○	○	
	3	要求性能不適合 (施工不良含む)		○	
	4	事業期間開始前から存した施設の瑕疵		○	
	5	事業期間中に生じた施設の瑕疵	既設の脱水処理施設等に関するもの	○	
			新設、増設、更新した脱水処理施設等に関するもの		○
	6	事業に関する承認等が得られない場合における本事業の準備に要した費用の負担	○		
	7	法制度の新設・変更に関するもの	○	△	
	8	許認可の遅延に関するもの (県企業庁申請分)		○	
	9	許認可の遅延に関するもの (事業者申請分)			○
	10	税制度に関するもの	△	○	
	11	施設の設置に対する住民反対運動・訴訟・苦情・要望に関するもの		○	
	12	事業者による工事、調査及び施設の運営に起因する住民対応に関するもの			○
	13	有害物質の排出・漏洩・工事に伴う水枯れ、悪臭、環境協定違反等		○	
	14	事業者が行う業務に起因する事故、施設の劣化など維持管理の不備による事故等		○	
	15	事業者の事業放棄、破綻によるもの及び無許可での事業者 (構成員) の変更			○
	16	県企業庁側の債務不履行、当該サービスが不要になった場合等		○	
17	設計、施工、運営・維持管理における安全の確保に関するもの		○		
18	金融機関からの資金調達に関するもの		○		
19	国庫補助金の支払いに関するもの	○			
20	構成員の能力不足等による事業悪化によるもの		○		
21	戦争、風水害、地震等、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常予見可能な範囲を超えるもの	○			
22	金利の変動	○			
23	物価の変動	○			
24	県企業庁が実施した測量・調査に関するもの		○		
25	事業者が実施した測量・調査に関するもの			○	
26	要求水準書の提示条件の不備、変更に関するもの		○		
27	事業者の提案内容、指示、判断の不備によるもの			○	
28	応募費用に関するもの		○		
計画設計業務	24	県企業庁が実施した測量・調査に関するもの	○		
	25	事業者が実施した測量・調査に関するもの		○	
26	要求水準書の提示条件の不備、変更に関するもの	○			
27	事業者の提案内容、指示、判断の不備によるもの		○		