

(第6回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約業者名	株式会社渡辺組
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区南仲通3丁目31番地
工事名称	外務本省改修(22) 建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関2-2-1
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 1) 中央・南庁舎 鉄骨鉄筋コンクリート造 変更一式 内装改修、塗装改修 2. 設備 電気設備 変更一式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
	(指定部分1工期: 令和6年9月30日)
変更前の契約金額	¥648,857,000(税込み)
変更金額	¥1,210,000(税込み)
変更後の契約金額	¥650,067,000(税込み)
変更理由	・現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。
	・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。