

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月9日
契約業者名	株式会社松下産業
契約業者の住所	東京都文京区本郷 1 - 3 4 - 4
工事名称	経済産業省総合庁舎改修 (R 5) 建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 1 - 3 - 1
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 1) 庁舎 (本館) ・分析による石綿含有建材の調査の変更 ・シャッター下地鉄骨の変更 ・E V ホール床改修の変更 2. 設備 1) 電気設備 ・電気設備工事の変更 6. その他 ・指定部分 1 の対象部分の変更 ・指定部分 2 の取り止め
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月28日
	(指定部分 1 令和6年10月15日)
変更前の契約金額	¥107, 800, 000 (税込み)
変更金額	¥2, 035, 000 (税込み)
変更後の契約金額	¥109, 835, 000 (税込み)
変更理由	・現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。