

(第6回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月22日
契約業者名	株式会社 日立プラントサービス
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
工事名称	中央合同庁舎第4号館改修(21)機械設備その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関3-1-1
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	[庁舎] 1) 空気調和設備 空気調和設備の変更 2) 自動制御設備 自動制御設備の変更 3) 撤去工事 撤去工事の変更 4) 電気設備工事 電気設備工事の変更 5) 建築工事 建築工事の変更
工期(自)	令和4年1月21日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	¥1,715,450,000(税込み)
変更金額	¥0(税込み)
変更後の契約金額	¥1,715,450,000(税込み)
変更理由	・設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。