

(第5回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月25日
契約業者名	株式会社 渡辺組
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区南仲通3丁目31番地
工事名称	中央合同庁舎第3号館改修(22)建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関2-1-3
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 1) 庁舎 鉄筋コンクリート造 防水改修 変更一式 2. 設備 1) 電気設備工事 変更一式
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	¥631,862,000(税込み)
変更金額	¥25,630,000(税込み)
変更後の契約金額	¥657,492,000(税込み)
変更理由	・現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。