

(第4回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	大成建設（株）東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 6-8-1
工事名称	環境省新庁舎改修（21）建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 1-3-2
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 庁舎 1) 環境省新庁舎<ul style="list-style-type: none">・ 躯体形状の変更・ 躯体形状変更に伴う平面形状及び仕上げ等の変更・ サインの取止め2. 工作物 1) オイルタンク<ul style="list-style-type: none">・ 防水仕様及び充填材の変更2) 困障<ul style="list-style-type: none">・ 設置位置及び形状の変更4) 屋外サイン<ul style="list-style-type: none">・ 屋外サインの取止め3. 外構 3) 外構<ul style="list-style-type: none">・ 車止め仕様の変更7. 取りこわし<ul style="list-style-type: none">・ 地中障害物撤去処分の追加
工期(自)	令和4年2月4日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥12,675,993,000(税込み)
変更金額	¥1,837,000,000(税込み)
変更後の契約金額	¥14,512,993,000(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。・ 現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。・ 関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。