

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内 2 - 7 - 3
工事名称	中央合同庁舎第 3 号館改修 (2 4) エレベーター設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 3
工事区分	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【庁舎】 1) エレベーター設備 エレベーター設備の変更 2) 撤去工事 撤去工事の変更
工期(自)	令和6年9月3日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	¥18,480,000(税込み)
変更金額	¥550,000(税込み)
変更後の契約金額	¥19,030,000(税込み)
変更理由	・ 設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。