

(第4回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	川崎設備工業株式会社 東部支社
契約業者の住所	東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目28番4号
工事名称	環境省新庁舎改修(21)機械設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関1-3-2
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26条第6項の規定に 基づく請負代金額の変更
工期(自)	令和4年2月21日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥5,095,596,000(税込み)
変更金額	¥186,758,000(税込み)
変更後の契約金額	¥5,282,354,000(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第26条の規定に基づく請負代金額の変更を行う必要が生じたため。