

(第3回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	株式会社松下産業
契約業者の住所	東京都文京区本郷 1 - 3 4 - 4
工事名称	経済産業省総合庁舎改修 (R 5) 建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 1 - 3 - 1
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	4. 外構 1) 舗装 (縁石共) ・改修範囲及び断面形状の変更 ・舗装やり替えの追加 4. 外構 2) 屋外排水設備 ・雨水埋設管管底及び集水枡の変更 ・埋設排水管撤去の追加 6. その他 ・地中障害物撤去、処分の追加 ・仮設視覚障害者用床マット設置範囲の変更 ・交通誘導警備員の延べ人数の変更
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	¥109, 835, 000 (税込み)
変更金額	¥16, 500, 000 (税込み)
変更後の契約金額	¥126, 335, 000 (税込み)
変更理由	・現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 ・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。