

(第3回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	大成設備株式会社
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
工事名称	中央合同庁舎第3号館改修(22)機械設備その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関2-1-3
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【庁舎】 1) 空気調和設備 空気調和設備の変更 2) 自動制御設備 自動制御設備の変更 3) 撤去工事 撤去工事の変更 4) 建築工事 建築工事の変更 5) 電気設備工事 電気設備工事の変更
工期(自)	令和4年10月27日
工期(至)	令和7年6月30日 (指定部分1工期: 令和7年3月28日)
変更前の契約金額	¥1,140,694,434(税込み)
変更金額	¥91,080,000(税込み)
変更後の契約金額	¥1,231,774,434(税込み)
変更理由	・設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、下記のとおり工期延期を行い指定部分を設定する。 元工期: 令和5年4月1日から令和7年3月28日まで 変更後後期: 令和5年4月1日から令和7年6月30日まで 指定部分1工期: 令和7年3月28日まで