

(第 6回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	株式会社丹野設備工業所
契約業者の住所	神奈川県伊勢原市上粕屋 4 4 8 番地の 1 9
工事名称	外務本省改修 (R 4) 機械設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 2 - 2 - 1
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<b>【中央・南庁舎】</b> 1) 空気調和設備 空気調和設備の変更 2) 自動制御設備 自動制御設備の変更 3) 排水設備 排水設備の変更 4) 撤去工事 撤去工事の変更 <b>【新庁舎】</b> 1) 排煙設備 排煙設備の変更 2) 自動制御設備 自動制御設備の変更 3) 消火設備 消火設備の変更 4) 撤去工事 撤去工事の変更
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
	(指定部分 1 工期 : 令和6年9月30日)
変更前の契約金額	¥817, 905, 000 (税込み)
変更金額	¥118, 800, 000 (税込み)
変更後の契約金額	¥936, 705, 000 (税込み)
変更理由	・ 設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。