

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年 2月7日
契約業者名	一般財団法人経済調査会
契約業者の住所	東京都港区新橋六丁目17 番15 号
業務の名称	令和5年度公共建築工事等における歩掛りに関する実態調査及び解析資料作成業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	第2章 業務の範囲 2. 3 本業務の内容 1. 対象工種と業務の範囲 4. データの入力、整理 5. 歩掛りの解析資料作成等 (1) 6. 歩掛り (案) を用いた類似工種の 歩掛り等の効率的な把握方策の提案 7. 技術資料のとりまとめ 8. 業務報告書の作成
履行期間(自)	令和5年7月26日
履行期間(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	¥44,000,000(税込み)
変更金額	¥▲17,050,000(税込み)
変更後の契約金額	¥26,950,000(税込み)
変更理由	・ 関係者との協議により、検討内容の変更を行う必要が生じたため。