

(第1回、最終) 契約変更の内容 ※

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	日和エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚三丁目10番10号
業務名称	新たな国立公文書館・憲政記念館新築（24）工事監理業務
業務場所	東京都千代田区永田町1-1-2
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	業務委託料の変更
履行期間(自)	令和7年3月7日
履行期間(至)	令和11年3月30日
変更前の契約金額	¥432,233,700.- (税込み)
変更金額	¥21,308,760.- (税込み)
変更後の契約金額	¥453,542,460.- (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、規定に基づく業務委託料の変更を行う。