

(第7回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年 4月23日
契約業者名	株式会社 渡辺組
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区南仲通3丁目31番地
工事名称	中央合同庁舎第3号館改修(22)建築その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関2-1-3
工事区分	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	¥677,072,000(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	¥677,072,000(税込み)
変更理由	・現場状況による施工条件の変更により、下記のとおり工期延期を行う。 元工期：令和5年4月1日から 令和7年4月30日まで 変更工期：令和5年4月1日から 令和7年8月29日まで