

①(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月21日
契約業者名	株式会社日立ビルシステム
契約業者の住所	東京都千代田区神田淡路町二丁目 1 0 1 番地
工事名称	新たな国立公文書館・憲政記念館新築（2 4）エレベーター設備工事
工事場所	東京都千代田区永田町 1 － 1 － 2
工事区分	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	支払限度額の変更及び出来高予定額の変更
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和11年3月30日
変更前の契約金額	¥469, 139, 000 (税込み)
変更金額	－
変更後の契約金額	¥469, 139, 000 (税込み)
変更理由	施工者において工程を再検討した結果をふまえ、工事の進捗にあわせて支払限度額及び出来高予定額の変更を行う必要が生じたため。