

（第2回）最終）契約変更の内容 ※

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和7年5月22日                                                              |
| 契約業者名                    | 日和エンジニアリング株式会社                                                         |
| 契約業者の住所                  | 東京都豊島区南大塚三丁目10番10号                                                     |
| 業務名称                     | 新たな国立公文書館・憲政記念館新築（24）工事監理業務                                            |
| 履行場所                     | 東京都千代田区永田町1-1-2                                                        |
| 業務区分                     | 建築関係建設コンサルタント業務                                                        |
| 業務概要<br>（変更した内容について記述する） | 支払限度額の変更及び履行高予定額の変更                                                    |
| 履行期間（自）                  | 令和7年3月7日                                                               |
| 履行期間（至）                  | 令和11年3月30日                                                             |
| 変更前の契約金額                 | ¥453,542,460.-（税込み）                                                    |
| 変更金額                     | —                                                                      |
| 変更後の契約金額                 | ¥453,542,460.-（税込み）                                                    |
| 変更理由                     | 工事において、支払限度額及び出来高予定額を変更することとなったため、本業務においても支払限度額及び履行高予定額の変更を行う必要が生じたため。 |