

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月27日
契約業者名	N i X C R E A T E (株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町17番27号
業務の名称	特許庁総合庁舎外1件(24)改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・ 特許庁総合庁舎の地下階改修に係る実施図面の修正設計等(追加設計、電気設備・機械設備の取り止め及び履行期間の変更) ・ 外務本省のエレベーター設備改修に係る実施図面作成等(履行期間の変更)
履行期間(自)	令和6年12月11日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	¥28,992,700(税込み)
変更金額	¥-4,950,000
変更後の契約金額	¥24,042,700(税込み)
変更理由	・ 関係者との協議により、業務範囲の変更を行う必要が生じたため。 ・ 現地調査を行った結果、既存図面と相違があり設計に時間を要したため。 ・ 上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元履行期間 : 令和6年12月11日から令和7年6月30日まで 変更履行期間: 令和6年12月11日から令和7年9月30日まで