

(第2回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月10日
契約業者名	株式会社 丹野設備工業所
契約業者の住所	神奈川県伊勢原市上粕屋 4 4 8 - 1 9
工事名称	衆議院第二別館改修 (2 3) 機械設備その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町 1 - 6 - 3
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	[庁舎] 1) 空気調和設備 空気調和設備の変更
工期(自)	令和5年12月7日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥566, 500, 000 (税込み)
変更金額	¥6, 050, 000 (税込み)
変更後の契約金額	¥572, 550, 000 (税込み)
変更理由	・ 現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。