

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月30日
契約業者名	株式会社新電気
契約業者の住所	埼玉県三郷市早稲田4-7-9
工事名称	衆議院第二別館改修(24)電気設備工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-6-3
工事区分	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電灯設備、構内配電線路 変更一式
工期(自)	令和6年10月2日
工期(至)	令和7年11月5日
変更前の契約金額	¥140,800,000(税込み)
変更金額	¥13,750,000(税込み)
変更後の契約金額	¥154,550,000(税込み)
変更理由	・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。