

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月4日
契約業者名	株式会社丹野設備工業所
契約業者の住所	神奈川県伊勢原市上粕屋 4 4 8 - 1 9
工事名称	永田町合同庁舎改修 (R 6) 機械設備その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町 1 - 1 1 - 3 9
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1) 工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく 請負代金額の変更 [庁舎] 2) 空気調和設備 空気調和設備の変更
工期(自)	令和7年6月2日
工期(至)	令和9年1月29日
変更前の契約金額	¥616, 000, 000 (税込み)
変更金額	¥57, 871, 000 (税込み)
変更後の契約金額	¥673, 871, 000 (税込み)
変更理由	・ 工事請負契約書第26条の規定に基づく請負代金額の変更を行う必要が生じたため。
	・ 設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。