

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月27日
契約業者名	株式会社エクス・プラン
契約業者の住所	鳥取県米子市米原七丁目11番23号
業務の名称	中央合同庁舎第3号館外1件(R6)設備改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<p>①中央合同庁舎第3号館</p> <p>1) 電気設備設計の部</p> <ul style="list-style-type: none">・ PH1, PH2階の照明器具 (一般照明、非常照明及び誘導灯を含む。) のLED化、照明制御装置及び配線等の更新設計の追加・ 駐車場内分電盤の更新設計の追加 <p>②追加業務</p> <ul style="list-style-type: none">・ 中央合同庁舎第2号館及び中央合同庁舎第3号館のDALI照明制御導入に係る検討報告書作成業務の追加・ 中央合同庁舎第3号館照明改修に係る空調吹出風量調整機構の検討報告書作成業務の追加
履行期間(自)	令和7年2月21日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥15,895,000(税込み)
変更金額	¥990,000(税込み)
変更後の契約金額	¥16,885,000(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 関係者との協議により、追加設計を行う必要が生じたため。・ 上記に伴い履行期間を延期する。 元履行期間 : 令和7年2月21日から令和8年2月27日まで 変更履行期間 : 令和7年2月21日から令和8年3月25日まで