

(第3回(最終))契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年12月5日 |
| 契約業者名 | N i X C R E A T E (株) |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町17番27号 |
| 業務の名称 | 特許庁総合庁舎外1件(24)改修実施図面作成等業務 |
| 履行場所 | 東京都千代田区霞が関2-1-2 |
| 業種区分 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 1. 外務本省 履行期限を令和8年3月19日まで延期する。 |
| 履行期間(自) | 令和6年12月11日 |
| 履行期間(至) | 令和8年3月19日 |
| | |
| 変更前の契約金額 | ¥24,042,700(税込み) |
| 変更金額 | ¥0(税込み) |
| 変更後の契約金額 | ¥24,042,700(税込み) |
| 変更理由 | ・関係者との協議に時間を要したため、下記のとおり履行期間の変更を行う。 |
| | ・上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 工期：令和6年12月11日から令和8年3月19日まで |