

(第4回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月12日
契約業者名	株式会社 中電工
契約業者の住所	東京都千代田区霞ヶ関 1－3－2
工事名称	環境省新庁舎改修（21）電気設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 1－3－2
工事区分	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	[庁舎] 1) 構内交換設備 構内交換設備の変更 2) 映像・音響設備 映像・音響設備の変更
工期(自)	令和4年2月18日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥6,105,110,000(税込み)
変更金額	¥579,832,000(税込み)
変更後の契約金額	¥6,684,942,000(税込み)
変更理由	<div>・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。</div> <div>・上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。</div> <div>元 工 期：令和8年 3月31日まで 変更工期：令和9年 3月31日まで</div>