

(第2回)最終) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年12月15日 |
| 契約業者名 | (株) リン・ドス |
| 契約業者の住所 | 東京都文京区千石四丁目26番19号 |
| 工事名称 | 外務本省改修(R6) 建築その他工事 |
| 工事場所 | 東京都千代田区霞が関2-2-1 |
| 工事区分 | 建築工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 1. 建物 1) 北庁舎 変更一式 2) 中央・南庁舎 変更一式 2. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式 |
| 工期(自) | 令和7年4月1日 |
| 工期(至) | 令和8年3月30日 |
| | (指定部分工期: 令和7年12月22日) |
| 変更前の契約金額 | ¥118,580,000(税込み) |
| 変更金額 | ¥27,830,000(税込み) |
| 変更後の契約金額 | ¥146,410,000(税込み) |
| 変更理由 | ・ 現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 |
| | ・ 上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。 元工期: 令和7年4月1日から令和8年3月2日まで 指定部分工期: 令和7年12月22日まで 変更後期: 令和7年4月1日から令和8年3月30日まで |