

(第5回)最終) 契約変更の内容

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日                      | 令和7年12月22日   |
| 契約業者名                        | 川崎設備工業株式会社 東部支社  |
| 契約業者の住所                      | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目28番4号   |
| 工事名称                         | 環境省新庁舎改修(21)機械設備工事   |
| 工事場所                         | 東京都千代田区霞が関1-3-2  |
| 工事区分                         | 暖冷房衛生設備工事  |
| 工事概要<br>(変更した内容について<br>記述する) | 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、排水設備<br>変更一式  |
| 工期(自)                        | 令和4年2月21日  |
| 工期(至)                        | 令和9年3月31日  |
| 変更前の契約金額                     | ¥5,282,354,000(税込み)  |
| 変更金額                         | ¥383,900,000(税込み)  |
| 変更後の契約金額                     | ¥5,666,254,000(税込み)  |
| 変更理由                         | ・現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。   |
|                              | ・上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。<br>元工期：令和4年2月21日から令和8年3月31日まで<br>変更工期：令和4年2月21日から令和9年3月31日まで |