

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月22日
契約業者名	日本電設工業株式会社 営業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区池之端 1 - 2 - 1 1
工事名称	外務本省改修 ( 2 5 ) 電気設備その他工事
工事場所	東京都千代田区霞が関 2 - 2 - 1
工事区分	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	中央・南庁舎 ・電灯設備 変更一式
工期(自)	令和7年10月24日
工期(至)	令和11年10月31日
	(指定部分工期 1 : 令和8年5月15日)
	(指定部分工期 2 : 令和9年2月26日)
変更前の契約金額	¥1,551,000,000 (税込み)
変更金額	¥19,800,000 (税込み)
変更後の契約金額	¥1,570,800,000 (税込み)
変更理由	・設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。