

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月12日
契約業者名	株式会社丹野設備工業所
契約業者の住所	神奈川県伊勢原市上粕屋448番地の19
工事名称	外務省飯倉別館外1件改修(25)機械設備その他工事
工事場所	東京都港区麻布台1-5-3 外1箇所
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	(飯倉別館の部) 空気調和設備、換気設備、自動制御設備、撤去工事、建築工事、 電気設備工事 変更一式 (麻布台別館の部) 空気調和設備、換気設備、撤去工事、建築工事、電気設備工事 変更一式
工期(自)	令和7年12月1日
工期(至)	令和9年2月26日
	(指定部分工期：令和8年6月29日)
変更前の契約金額	269,500,000円(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	269,500,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第26条の規定に基づく請負代金額の変更を行う必要が生じたため。
	現場状況により、下記のとおり工期延期を行う。 工期：令和7年12月1日から令和9年2月26日まで (指定部分1 令和8年11月30日まで)