

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月25日		
契約業者名	大成ユーレック（株）		
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門二丁目2番1号		
工事名称	外務本省改修（25）建築その他工事		
工事場所	東京都千代田区霞が関2-2-1		
工事区分	建築工事		
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物		
	1) 新庁舎	変更一式	
	2) 西別館	変更一式	
工期(自)	令和7年9月16日		
工期(至)	令和8年6月30日		
変更前の契約金額	169,730,000円（税込み）		
変更金額	24,310,000円（税込み）		
変更後の契約金額	194,040,000円（税込み）		
変更理由	・ 現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。		
	・ 上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。 工期：令和7年9月16日から令和8年10月30日まで		