

(第3回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日
契約業者名	株式会社きんでん東京本社
契約業者の住所	東京都千代田区九段南2丁目1番21号
工事名称	経済産業省総合庁舎改修（24）電気設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関1-3-1
工事区分	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	[庁舎] 1) 電灯設備 電灯設備の変更
工期(自)	令和6年12月1日
工期(至)	令和9年3月23日
変更前の契約金額	2,131,800,000円（税込み）
変更金額	107,800,000円（税込み）
変更後の契約金額	2,239,600,000円（税込み）
変更理由	・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。
	上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。 元 工 期：令和6年12月1日から令和8年5月29日まで 変更工期：令和6年12月1日から令和9年3月23日まで