

(第2回最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月23日
契約業者名	(株) アレックス
契約業者の住所	富山県富山市下奥井一丁目20番6号
業務の名称	中央合同庁舎第5号館別館(24)改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関2-1-2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	設計と条件変更による検討、実施設計及び積算の追加、 追加業務の一部とりやめ、履行期間の変更
履行期間(自)	令和7年2月5日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	121,000,000円(税込み)
変更金額	△440,000円(税込み)
変更後の契約金額	120,560,000円(税込み)
変更理由	・ 関係者との協議により、追加検討を行う必要が生じたため。
	・ 上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 工期：令和7年2月5日から令和8年11月30日まで