

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月5日
契約業者名	(株) メイ 建築研究所
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区奈良屋町 3 番 1 号
業務の名称	経済産業省総合庁舎 (2 5) 改修実施図面作成等業務
履行場所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 2
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和7年7月15日
履行期間(至)	令和8年3月27日
	(指定部分履行期間 (至) : 令和7年11月28日)
変更前の契約金額	7,370,000円(税込み)
変更金額	—
変更後の契約金額	7,370,000円(税込み)
変更理由	・ 関係者との協議に時間を要したため、下記のとおり工期延期を行う。 元履行期間：令和7年7月15日から令和8年2月27日まで (指定部分 令和7年11月28日まで) 変更履行期間：令和7年7月15日から令和8年3月27日まで (指定部分 令和7年11月28日まで)