

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	(一財) 建築コスト管理システム研究所
契約業者の住所	東京都港区西新橋 3 - 2 5 - 3 3
業務の名称	令和 5 年度公共建築工事積算に関する調査検討業務
履行場所	東京都千代田区霞が関 2 - 1 - 2
業種区分	建築関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	2. 3 本業務の内容 の変更 1. 一般管理費等の算定方法の検討、分析等 2. 共通仮設費及び現場管理費の実態調査結果の分析 4. 下請諸経費の実態調査結果の分析
履行期間(自)	令和 5 年 7 月 2 9 日
履行期間(至)	令和 8 年 3 月 1 9 日 (指定部分 1 履行期間 : 令和 6 年 3 月 1 8 日まで) (指定部分 2 履行期間 : 令和 7 年 3 月 1 8 日まで)
変更前の契約金額	59, 400, 000円 (税込み)
変更金額	440, 000円 (税込み)
変更後の契約金額	59, 840, 000円 (税込み)
変更理由	調査票の集計実績を踏まえ、追加検討を行う必要が生じたため。