

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月11日
契約業者名	日和エンジニアリング（株）
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚三丁目１０番１０号
業務の名称	環境省新庁舎改修（２１）工事監理業務
履行場所	東京都千代田区霞が関１－３－２
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	不可視部分にかかる設計変更への対応を追加 履行期間の変更
履行期間(自)	令和4年2月25日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	62,698,700円(税込み)
変更金額	19,580,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,278,700円(税込み)
変更理由	・ 不可視部分にかかる設計変更への対応を行う必要が生じたため。 ・ 工事監理の対象である各工事の工期が延長されたことから、下記のとおり履行期間の変更を行う。 元 履行期間：令和4年2月25日から令和8年3月31日 変更履行期間：令和4年2月25日から令和9年3月31日まで