

(第1回、最終) 契約変更の内容

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                      | 令和8年2月2日                                                                      |
| 契約業者名                        | 株式会社日立プラントサービス                                                                |
| 契約業者の住所                      | 東京都台東区東上野二丁目16番1号                                                             |
| 工事名称                         | 中央合同庁舎第4号館改修（25）機械設備その他工事                                                     |
| 工事場所                         | 東京都千代田区霞が関3-1-1                                                               |
| 工事区分                         | 暖冷房衛生設備工事                                                                     |
| 工事概要<br>(変更した内容について<br>記述する) | 1) 「防災・減災・国土強靱化の推進」のため、<br>支払限度額及び出来高予定額の変更                                   |
| 工期(自)                        | 令和8年2月2日                                                                      |
| 工期(至)                        | 令和11年3月15日                                                                    |
| 変更前の契約金額                     | 1,642,740,000円(税込み)                                                           |
| 変更金額                         | —                                                                             |
| 変更後の契約金額                     | 1,642,740,000円(税込み)                                                           |
| 変更理由                         | ・「防災・減災・国土強靱化の推進」として、中央合同庁舎第4号館<br>熱源改修事業の早期効果発現を図るため、支払限度額及び出来高予定<br>額を変更する。 |