

(第 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月24日
契約業者名	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内2-7-3
工事名称	中央合同庁舎第3号館耐震改修(25)エレベーター設備工事
工事場所	東京都千代田区霞が関2-1-3
工事区分	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【庁舎】 1) 撤去工事 撤去工事の変更
工期(自)	令和7年9月11日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	23,540,000円(税込み)
変更金額	55,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,595,000円(税込み)
変更理由	・設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。