

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	株式会社 丹野設備工業所
契約業者の住所	神奈川県伊勢原市上粕屋 4 4 8 - 1 9
工事名称	衆議院第二別館改修 (2 3) 機械設備その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町 1 - 6 - 3
工事区分	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	[庁舎] 1) 空気調和設備 空気調和設備の変更 2) 自動制御設備 自動制御設備の変更 3) 衛生器具設備 衛生器具設備の変更 4) 給水設備 給水設備の変更 5) 排水設備 排水設備の変更 6) 撤去工事 撤去工事の変更 7) 電気設備工事 電気設備工事の変更 8) 建築工事 建築工事の変更
工期(自)	令和5年12月7日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	572, 550, 000円(税込み)
変更金額	65, 450, 000円(税込み)
変更後の契約金額	638, 000, 000円(税込み)
変更理由	・ 現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。