

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	新たな国立公文書館・憲政記念館新築（R6）電気設備工事きんでん・中央電気工事・旭日電気工業特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都千代田区九段南2丁目1番21号
工事名称	新たな国立公文書館・憲政記念館新築（R6）電気設備工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-1-2
工事区分	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	構内配電線路、構内通信線路 変更一式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和11年3月30日
変更前の契約金額	5,665,000,000円(税込み)
変更金額	20,240,000円(税込み)
変更後の契約金額	5,685,240,000円(税込み)
変更理由	・現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。